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A.15CRONOPROGRAMMA



 CRONOPROGRAMMA Pag. n.1

Giorni 20 20 20 20 20 25 25 30 30

Importi 

parziali
55,00€    55,00€    55,00€      55,00€       55,00€      55,00€     60,00€     60,00€     60,00€     

Importi 

progressivi 

Euro

55,00€    110,00€  165,00€    220,00€     275,00€    330,00€   390,00€   450,00€   510,00€   

Con il cronoprogramma si determina l'importo al quale applicare l'eventuale maggiorazione per lavori che superano un anno.

importo contrattuale complessivo:
importo lavori afferenti al 1° anno 

differenza (=importo da maggiorare, se così decretato dal Ministero dei LLPP)

-€                       
510 000,00€                         

INTERVENTO MIRATO AL MIGLIORAMENTO GLOBALE  DELL'EDIFICIO DAL PUNTO DI VISTA 

ENERGETICO-IMPIANTISTICO E DI RIQUALIFICAZIONE DI  PARTI DELL'EDIFICIO ,  

ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII" - AVETRANA

 Cronoprogramma in forma tabellare

510 000,00€          

 € -    

 € 100,00  

 € 200,00  

 € 300,00  

 € 400,00  

 € 500,00  

 € 600,00  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mila euro € 55, € 110 € 165 € 220 € 275 € 330 € 390 € 450 € 510 

Cronogramma €Euro 



N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 A INSTALLAZIONE CANTIERE 03/09/2017 08/09/2017 5

2 B MONTAGGIO IMPALCATURA 12/09/2017 27/09/2017 15

3 C.1 CAPPOTTO ESTERNO 

INTERNO

28/09/2017 27/11/2017 60

4 C.2 Realizzazione opere di 

eliminazione umidità

02/12/2017 22/12/2017 20

5 C.3 Montaggio soglie finestre: 01/12/2017 21/12/2017 20

6 C.4 Smontaggio e montaggio 

infissi:

07/01/2018 06/02/2018 30

7 C.5 IMPIANTI TERMICI 03/02/2018 28/02/2018 25

8 C.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15/03/2018 30/03/2018 15

9 C.7 Realizzazione di opere 

murarie varie (muretto, cordoli, 

28/03/2018 12/04/2018 15

10 C.8 Adeguamento impianto termo 

sanitario (solare termico)

15/03/2018 25/03/2018 10

11 C.9 Opere varie 12/04/2018 28/04/2018 16

12 D.1 SMOBILIZZO CANTIERE 29/04/2018 03/05/2018 4

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 242 gg

242 gg.

naturali consecutivi
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